**MARZO 2021** 

### Página web:

# "SMILELAB CBA" ESTETICA ODONTOLOGICA

### CONSULTORIO DENTAL

#### DISEÑO Y PRESENTACIÓN POR

MARIA CECILIA AMURA GESTOR DEL PROYECTO

CEL: 3511111111

MAIL:CECILIAAMURA@CECIAMURA.COM

### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Luego de haber realizado la entrevista acordada con el solicitante del servicio, Dr Pablo Emanuel Gonzalez, odontologo Ceo de la Clinica odontologica SmileLab Cordoba ubicada en el barrio Nueva Cordoba de la ciudad capital de dicha provincia, se logro establecer los objetivos principales de este proyecto.

Se determino de forma precisa las metas, tiempos de realizacion y la estetica y diseño de la pagina web.

SmileLab Cba es una clinica odontologica especializada en Estetica y Rehabilitacion Oral. El sitio web sera con la finalidad de promocionar, informar y ofrecer servicios a un publico especifico y asi generar aumento en el flujo de pacientes.

## DESGLOSE DEL PRESUPUESTO

ETAPA	PRESUPUESTO ESTIMADO
O1- REUNION  Reunion inicial, planteamiento de objetivos y limitaciones.  Duracion: 1 dia	\$ 5.000
<b>O2-DISEÑO DE ESTRUCTURA</b> Presentacion de scketch y primer prototipo de la pagina web.  Duracion: <sup>7</sup> dias	\$15.000
O3-DESARROLLO WEB  Desarrollo de la pagina web de acuerdo a lo acordado y presentacion inicial Duracion: 15 dias	\$20.000
O4-PRESENTACION FINAL Y PRUEBA Presentacion de final del proyecto terminado e inicio de fase de prueba- Duracion: 15 dias	\$20.000
<b>O5- FINALIZACION</b> Subida al servidor y SEO- Duracion: 5 dias	\$10.000
TOTAL	\$70.000

### TERMINOS Y CONDICIONES

- 1. Etapa 2, 3, 4 tienen dos modificaciones contempladas dentro del presupuesto. Otros cambios, o en etapa 5 presenta costo extra.
- 2. Fotografias, videos, logos seran entregados por el cliente, a menos que sea pactado lo contrario, lo que se presenta costo extra del correspondiente diseñador grafico.
- 3. El cliente en la etapa 4 cuenta con un periodo de 10 dias para la prueba y testeo de funcionalidad de la pagina. Superado esta instancia el cliente pierde el derecho de reclamar cualquier disconformidad.
- 4. Fase mantenimiento: Se aclarara hasta etapa 4 el tiempo de mantimiento que el cliente desea y costo adicional a pagar mensual.
- 5. Hosting y Dominio son a eleccion y a cargo del cliente.
- 6. Al momento de etapa 1 se abona los \$5000. Al ser firmado el contrato en etapa 2, se debe abonar el 50% del presupuesto final y en etapa 4 el 50% restante. Si se usa plataforma de pago (mercado pago, por ejemplo) 50% de la comison estara a cargo del cliente.

Firma:

Aclaracion:

Dni:

Fecha: